Backlog ···

Frontend 🧑 **P1** 🔥
Landing 🏠
Landing non connectée
≡ 🔗 1 ☑ 0/3

Frontend 🧑 **P1** 🔥
Backend 🔗 **Connexion** 📍
Page login
≡ 🔗 1 ☑ 0/4

Frontend 🧑 **P1** 🔥
Création de menu 🍴
Catégorie de plat
≡ 🔗 3 ☑ 0/3

Frontend 🧑 **P1** 🔥
Création de menu 🍴
Création de plat
≡ 🔗 3 ☑ 0/10

Frontend 🧑 **P1** 🔥
Création de menu 🍴
Style de menu
≡ 🔗 3 ☑ 0/3

Frontend 🧑 **P1** 🔥
Création de menu 🍴
Exportation PDF
≡ 🔗 1 ☑ 0/1

+ Ajouter une carte ▯

A faire ···

Frontend 🧑 **P1** 🔥
Création de menu 🍴
Style de menu
≡ 🔗 3 ☑ 0/3 🃏 5 ⧗ 10h

Frontend 🧑 **P1** 🔥
Création de menu 🍴
Catégorie de plat
≡ 🔗 3 ☑ 0/3 🃏 1 ⧗ 2h

Frontend 🧑 **P1** 🔥 **Backend** 🔗
Menus précédents (FRONT)
≡ 🔗 1 ☑ 0/1 🃏 1 ⧗ 2h

Frontend 🧑 **P1** 🔥 **Backend** 🔗
Menus précédents (BACK)
≡ 🔗 1 ☑ 0/4 🃏 3 ⧗ 6h

+ Ajouter une carte ▯

En cours ···

Frontend 🧑 **P1** 🔥
Connexion 📍
Page login (FRONT)
≡ 🔗 1 ☑ 0/2 🃏 3 ⧗ 6h **MT**

P1 🔥 **Backend** 🔗 ✏️
Connexion 📍
Page login (BACK)
≡ 🔗 1 ☑ 0/2 🃏 5 ⧗ 10h
JD

Frontend 🧑 **P1** 🔥
Création de menu 🍴
Création de plat
👁 ≡ 🔗 3 ☑ 0/10
🃏 1 ⧗ 2h
SB

+ Ajouter une carte ▯

A tester ···

Frontend 🧑 **P1** 🔥 **Landing** 🏠
Landing non connectée
👁 ≡ 🔗 1 ☑ 3/3
🃏 1 ◎ 2h ⧗ 2h
SB

+ Ajouter une carte ▯

Terminé ···

Frontend 🧑 **P1** 🔥 **Backend** 🔗
Initialisation environnement de développement
👁 ≡ ☑ 5/5
🃏 0 ◎ 30m ⧗ 30m
SB **JD** **MT**

+ Ajouter une carte ▯

+ A

Lien Kanban : https://trello.com/b/sbhaR1xZ/menumaker-sprint-1